

VIENOŠANĀS Nr.2
par grozījumiem 2019.gada 15.maija
līgumā Nr.4.3-6.3/2019/575

Siguldas novada pašvaldības
EKSEMPĻĀRS

Nr. 4.3-6.3/2019/575-V2
2019.gada 9. oktobrī

Siguldā,

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14 §1), (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

PS “RERE BŪVE 1”, vienotais reģistrācijas Nr.40103824432, juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tās biedra SIA “RERE BŪVE” xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – **Izpildītājs**), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukts arī – Līdzējs, abi kopā arī – Līdzēji, pamatojoties uz:

[1] Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Neparedzētie un papildus darbi Siguldas Jaunās pils pārbūvei un restaurācijai” (identifikācijas Nr. SNP 2019/05/AK) rezultātiem, 2019.gada 15.maijā starp Līdzējiem tika noslēgts līgums Nr.4.3-6.3/2019/575 (turpmāk – Līgums) par neparedzēto un papildus darbu (turpmāk – Darbi) veikšanu Siguldas Jaunās pils (turpmāk – Objekts) pārbūvei un restaurācijai, kas atrodas Pils ielā 16, Siguldā;

[2] 2019.gada 15.maijā starp Līdzējiem noslēgta Vienošanās Nr.1 (Nr. 4.3-6.3/2019/575-V1) par Līguma summas samazināšanu;

[3] Pamatojoties uz vairākiem būtiskiem apstākļiem, būvprojektam “Siguldas Jaunās pils pārbūve un restaurācija” tika veiktas izmaiņas (izstrādāts Būvprojekta izmaiņu projekts):

3.1. pēc demontāžas darbu pabeigšanas, veicot koka konstrukciju apsekošanu, tika konstatēti 80% koka konstrukciju bojājumi, kuru nomaiņai nepieciešams mainīt Darbu veikšanas tehnoloģiju, lai nepieļautu Objekta un tajā esošo mākslas objektu bojāšanu;

3.2. lai nodrošinātu telpu racionālu izmantošanu un paplašinātu funkcionalitāti, tika veiktas izmaiņas pagrabstāva un 1.stāva plānojumā;

3.3. lai nodrošinātu visu būvprojekta daļu saistību, bija nepieciešams pārprojektēt gāzes sadaļu un mainīt AVK-V sadaļas risinājumus.

[4] Ņemot vērā, ka Darbi ir savstarpēji saistīti, iepriekš minētie apstākļi ietekmē Darbu veikšanas procesus un izpildes termiņus, līdz ar to nebija iespējams veikt daļu no Darbiem, kamēr ar atbildīgajām institūcijām nebija saskaņoti tehnoloģiskie Darbu veikšanas risinājumi un Būvprojekta izmaiņu projekts;

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu, Līdzēji noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās Nr.2):

1. Izteikt Līguma 11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“Izpildītājs Darbus izpilda un nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.novembrim.”.

2. Ņemot vērā to, ka Līdzēji precizē darbu apjomu izmaiņas saistībā ar autoruzrauga izstrādātajiem Būvprojekta grozījumiem, ja Līdzēji vienosies par Būvprojekta izmaiņu projekta veicamo Darbu izmaksām, Līdzēji līdz 2019.gada 22.novembrim parakstīs vienošanos par izslēdzamajiem un ieslēdzamajiem darbu apjomiem, kā arī vienosies par Līguma 11.1.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa grozījumiem, ievērojot to, ka būvdarbu izpildes termiņš bez Objekta pieņemšanas ekspluatācijā būs ne agrāk kā līdz 2020.gada 15.jūlijam.

3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

4. Vienošanās Nr.2 pilnībā apliecina Līdzēju vienošanos.

5. Vienošanās Nr.2 stājas spēkā tās Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienā.

6. Vienošanās Nr.2 ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

7. Vienošanās Nr.2 ir sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas abām pusēm 2 (divos) eksemplāros, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens eksemplārs - Izpildītājam, viens – Pasūtītājam.

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

Siguldas novada pašvaldība

Izpildītājs:

PS "RERE BŪVE 1"