

Vienošānās Nr.1
par Līguma Nr.4.3-6.1/2019/699 saistību izpildi

Siguldas novada pašvaldības
EKSEMPLĀRS

4.3-6.1/2019/699- v1

Siguldā,

2019.gada 22 augustā

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14., 1.§) (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Pilnsabiedrība „WCS”, vienotais reģistrācijas Nr.44103123047, juridiskā adrese: Gaides iela 8, Valmiera, LV – 4201, SIA “SANART” xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx un SIA “Wood Constractions” valdes xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx personā, kuri rīkojas saskaņā ar pilnsabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukts arī – Līdzējs, abi kopā – arī Līdzēji, pamatojoties uz:

[1] Siguldas novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursa “Siguldas 1.pamatskolas ēkas pārbūve Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā II, III kārtā” (identifikācijas Nr. SNP 2019/04/AK) rezultātā starp Līdzējiem 2019.gada 31.maijā noslēgts līgums Nr.4.3-6.1/2019/699 (turpmāk – Līgums) par Siguldas 1.pamatskolas ēkas pārbūvi Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā (turpmāk – Objekts) II kārtas būvdarbiem;

[2] Izpildītāja Darbu izpildi kavē vairāki apstākļi, kas ietekmē Darbu nodošanas termiņu:

2.1. nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā – ventagregātu pārvietot no pagrabstāva telpas Nr.1 uz telpu Nr.10, lai nesamazinātu gaitenā augstumu vietās, kur jāizbūvē ventilācijas caurules, un evakuācijas ceļa brīvais augstums atbilstu Ministru kabineta noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””;

2.2. pasūtot Objektam kadastrālo uzmērīšanu ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Valsts zemes dienestā, 2019.gada 15.jūlija iesniegumā tika norādīts izpildes laiks 32 darba dienas ar piebildi, ka, ņemot vērā būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu skaita pieaugumu, tas var tikt kavēts līdz 3 nedēļām;

2.3. veicot Darbus, Izpildītājs konstatēja, ka invalīdu tualete ir jāizbūvē citā telpā, jo, izbūvējot pēc būvprojekta, tiktu pārkāpti Ministru kabineta noteikumi Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””, kas nosaka publisku būvju vides pieejamības prasības, līdz ar to jāveic izmaiņas būvprojektā;

2.4. saskaņā ar būvprojektu 1.stāva telpā Nr.138 “ēdnīca” ir jāveic starpsienas demontāža, bet, veicot Darbus, tika konstatēts, ka tā ir nesoša, tāpēc demontēt ir aizliegts, un ir jāveic izmaiņas būvprojektā;

pamatojoties uz iepriekš minēto, ir iestājušies būtiski noteikumi Līguma termiņa pagarināšanai, un atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas 3.punktam, Līdzēji noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošānās Nr.1):

1. Izteikt Līguma 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“Izpildītājs Darbus izpilda saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Līguma pielikums Nr.2), pieņemšana ekspluatācijā likumā noteiktajā kārtībā jāveic līdz 2019.gada 30.septembrim.”.

2. Izpildītājs ir informēts, ka Darbus paredzēts veikt, nepārtraucot izglītības iestādes darbību un mācību procesu.
3. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.
4. Vienošanās Nr.1 stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
5. Vienošanās Nr.1 sagatavota latviešu valodā uz vienas lapas abām pusēm un parakstīta divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no tiem viens - Pasūtītājam, viens - Izpildītājam.
6. Līdzēju rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs
Siguldas novada pašvaldība

Izpildītājs
Pilnsabiedrība „WCS”