

**Vienošanās Nr. 2
par grozījumiem**
2019.gada 7.augusta līgumā Nr.4.3-6.2/2019/928

Siguldā

2019.gada 20.septembrī

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx personā, kura rīkojas saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 10.augusta Saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14., 1.§), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Limbažu ceļi”, reģistrācijas Nr.46603000113, juridiskā adrese Mehānizācijas iela 3, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā saukti Puses vai katrs atsevišķi Puse,

ievērojot, ka:

[1] pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības rīkoto iepirkumu “Vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbi sabrukušos ielu posmos ar asfaltbetona segumu Pulkveža Brieža ielā no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Pūpolu ielai un no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Gāles ielai Siguldā, Siguldas novadā” (identifikācijas Nr. SNP 2019/11/AK), Iepirkuma rezultātiem, 2019.gada 7. augustā noslēdza Līgumu Nr. 4.3-6.2/2019/928 par vienlaidus asfaltbetona bedrīšu remontdarbiem sabrukušos ielu posmos ar asfaltbetona segumu Pulkveža Brieža ielā no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Pūpolu ielai un no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Gāles ielai Siguldā, Siguldas novadā, turpmāk - Līgums;

[2] veicot apjomu aprēķinu pēc faktiskās situācijas, veikto gala izpildmērījumu, objekta apsekošanas aktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3 un 2019. gada 18. septembra Izmaiņu akta Nr.1, tika konstatēts, ka veiktie darbu daudzumi atšķiras no Līgumā norādītajiem darba daudzumiem.

[3] pamatojoties uz 2019.gada 18.septembra Izmaiņu pamatojuma aktu Nr.1, tika konstatēts, ka nepieciešams veikt izmaiņas Darbu apjomos;

saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 3. punktu, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošana:

1. Papildināt no Līguma Pielikuma Nr.2 “Darbu apjomi-tāmes” darbus par kopējo summu 5 511.40 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa atbilstoši pievienotajam 2019.gada 18.septembra Izmaiņu aktam Nr.1 (pielikumā).

2. Izslēgt Līguma Pielikumu Nr.2 “Darbu apjomi-tāmes” darbus par kopējo summu 8 463.32 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa atbilstoši pievienotajam 2019.gada 18.septembra Izmaiņu aktam Nr.1 (pielikumā).

3. Tādējādi Līguma kopējā summa tiek samazināta par 2 951.92 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa. Līguma kopējā summa 101 996.57 EUR (viens simts viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit seši eiro 57 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa.

Puses vienojas izteikt līguma 2.1 punktu šādā redakcijā: “Par šī Līguma 1.1.apakšpunktā noteikto Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu **101 996.57 EUR** (viens simts viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit seši eiro 57 centi) apmērā, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā kopējā Līgumcena.

Pievienotās vērtības nodokļa nomaksu valsts budžetā veic Pasūtītājs.

4. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

5. Vienošana stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā.

6. Vienošanās sagatavota latviešu valodā un parakstīta divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no tiem viens eksemplārs Pasūtītājam, viens –Izpildītājam.
7. Vienošanai ir pievienots un ir tā neatņemama sastāvdaļa 2019.gada 18.septembra Izmaiņu pamatojuma akts Nr.1 un Izmaiņu akts Nr.1.

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

Siguldas novada pašvaldība

SIA "Limbažu ceļi"